

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü / Yönetim Bilişim Sistemleri						
Ders Kodu	Ders Adı	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Yerel Kredi	AKTS
YBS4157	Proje Yönetimi	3,00	0,00	0,00	3,00	4,00
Ders Detayı						
Dersin Dili	: Türkçe					
Dersin Seviyesi	: Lisans					
Dersin Tipi	: Seçmeli					
Ön Koşullar	: Yok					
Dersin Amacı	: Bu dersin amacı, öğrencilere bilişim projelerinin yönetim sürecini kavratmak; kapsam, zaman, maliyet, kalite, risk, insan kaynakları ve iletişim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve beceri kazandırmak; klasik (PMBOK) ve çevik (Agile, Scrum) proje yönetim yaklaşımlarını karşılaştırarak pratik uygulamalar yaptırmaktır.					
Dersin İçeriği	: Proje yönetimine giriş ve temel kavramlar PMBOK süreç grupları ve bilgi alanları Çevik (Agile) proje yönetimi ve Scrum framework Proje planlama araçları (Gantt, PERT, MS Project, Jira, Trello) Risk yönetimi, kalite güvencesi ve paydaş yönetimi Kaynak planlama ve bütçe yönetimi Proje izleme, raporlama ve performans ölçümü Proje kapanış süreçleri ve ders çıkarma (lessons learned)					
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar	: Schwalbe, K. (2023). Information Technology Project Management. Cengage. PMI (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition.					
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri	: Teorik ders anlatımı					
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar	: Ön koşul: Temel proje yönetimi ve yazılım geliştirme bilgisi önerilir. Gerçek hayata yakın senaryolarla uygulamalı proje geliştirme yapılır.					
Dersi Veren Öğretim Elemanları	: Doç. Dr. Ufuk Çelik					
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları	: Bulunmamaktadır					
Dersin Verilişi	: Haftada 3 saat teorik					
En Son Güncelleme Tarihi	: 30.08.2025 04:27:04					
Dosya İndirilme Tarihi	: 17.11.2025					

Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamladığında öğrenci :
1 Proje yönetimi süreçlerini (PMBOK ve Agile) açıklar.
2 Proje planı oluşturur ve proje yönetim araçlarını kullanır.
3 Risk, kapsam, maliyet ve zaman yönetimi tekniklerini uygular.
4 Agile/Scrum yaklaşımıyla sprint planlama ve backlog yönetimi yapar.
5 Proje performansını izler, raporlar ve kapanış süreçlerini yönetir.

Ön / Yan Koşullar							
Ders Kodu	Ders Adı	Koşul	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Yerel Kredi	AKTS

Haftalık Konular ve Hazırlıklar						
	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Hazırlık Bilgileri	Öğretim Metodları	Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Hafta	*Proje yönetimine giriş ve temel kavramlar					
2.Hafta	*PMBOK süreç grupları ve bilgi alanları					
3.Hafta	*Proje başlangıcı, kapsam ve hedef belirleme					
4.Hafta	*Zaman ve maliyet planlama teknikleri					
5.Hafta	*Risk yönetimi ve kalite güvencesi					
6.Hafta	*Agile proje yönetimi ve Scrum framework					
7.Hafta	*Proje yönetim araçları: MS Project, Jira, Trello					
8.Hafta	*Ara Sınav Haftası					
9.Hafta	*Kaynak planlama ve paydaş yönetimi					
10.Hafta	*Proje izleme, kontrol ve performans ölçümü					
11.Hafta	*Raporlama ve iletişim yönetimi					
12.Hafta	*Proje kapanışı ve lessons learned					
13.Hafta	*Grup proje geliştirme ve sprint gözden geçirme					
14.Hafta	*Final proje sunumları					

Değerlendirme Sistemi %
1 Vize : 30,000
2 Vize : 40,000
3 Kısa Sınav : 0,000
4 Kısa Sınav : 10,000
5 Ödev : 0,000
6 Uygulama / Pratik : 0,000
7 Araştırma Sunumu : 0,000
8 Final : 60,000

AKTS İş Yüğü			
Aktiviteler	Sayı	Süresi(Saat)	Toplam İş Yüğü
Derse Katılım	14	3,00	42,00
Final Sınavı Hazırlık	7	3,00	21,00
Ara Sınav Hazırlık	7	3,00	21,00
Teorik Ders Anlatım	14	3,00	42,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma	14	3,00	42,00
Toplam : 168,00			
Toplam İş Yüğü / 30 (Saat) : 6			
AKTS : 4,00			

Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi														
	P.Ç. 1	P.Ç. 2	P.Ç. 3	P.Ç. 4	P.Ç. 5	P.Ç. 6	P.Ç. 7	P.Ç. 8	P.Ç. 9	P.Ç. 10	P.Ç. 11	P.Ç. 12	P.Ç. 13	P.Ç. 14
Ö.Ç. 1	3	2	3	3	3	4	3	5	5	4	3	3	4	3
Ö.Ç. 2	3	2	3	3	3	4	3	5	5	4	3	3	4	3
Ö.Ç. 3	3	2	3	3	3	4	3	5	5	4	3	3	4	3
Ö.Ç. 4	3	2	3	3	3	4	3	5	5	4	3	3	4	3
Ö.Ç. 5	3	2	3	3	3	4	3	5	5	4	3	3	4	3
Ortalama	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	5,00	5,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00

Ders/Program Çıktıları İlişkisi													
P.Ç. 1	P.Ç. 2	P.Ç. 3	P.Ç. 4	P.Ç. 5	P.Ç. 6	P.Ç. 7	P.Ç. 8	P.Ç. 9	P.Ç. 10	P.Ç. 11	P.Ç. 12	P.Ç. 13	P.Ç. 14
3	2	3	3	3	4	3	5	5	4	3	3	4	3